UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
SOFTWARE AVANZADO
SECCIÓN A
PRIMER SEMESTRE 2026

Practica 9

Nombre	Carné
Luis Josue Choc Boj	201807292
Brian Alexander García Orr	201807351
Pablo Daniel Fernández Chacón	201807411

Tablero Kanban





Bitácora / Backlog – (Sprint 2)

Fecha	Sprint	Actividad	Resultado
09/04	Sprint 2	Análisis del enunciado	Comprensión de objetivos (Frontend, EDA, Cloud)
10/04	Sprint 2	Planificación del sprint	Tareas distribuidas entre integrantes
11/04	Sprint 2	Diseño del frontend	Estructura SPA definida
12/04	Sprint 2	Creación proyecto frontend	Base del proyecto inicializada
13/04	Sprint 2	Implementación UI tickets	Vista de creación de tickets funcional
14/04	Sprint 2	Listado de tickets	Visualización de tickets implementada
15/04	Sprint 2	Integración frontend-backend	Consumo de APIs funcionando
16/04	Sprint 2	Investigación EDA	Selección de RabbitMQ como bus de eventos
17/04	Sprint 2	Implementación productor	Eventos emitidos al crear tickets
18/04	Sprint 2	Implementación consumidor	Procesamiento asíncrono funcionando
19/04	Sprint 2	Dockerización	Contenedores frontend y backend funcionales
20/04	Sprint 2	Terraform	Infraestructura en la nube provisionada
21/04	Sprint 2	Configuración K3s	Clúster desplegado correctamente
22/04	Sprint 2	Deploy en K3s	Microservicios corriendo en cluster
22/04	Sprint 2	Configuración Ingress	Ruteo / y /api funcionando
22/04	Sprint 2	Pruebas finales	Flujo completo validado (UI → evento → backend)

22/04	Sprint 2	Documentación	Kanban y Dailys completados
22/04	Sprint 2	Entrega final	Sistema disponible en URL pública

Dailys

Sprint Planning - (09/04/2026)
Se definieron las tareas relacionadas al desarrollo del frontend, incluyendo creación de vistas, integración con API y despliegue en contenedores.

Daily Scrum - (10/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Analizar el enunciado del proyecto.
¿Qué voy a hacer hoy?
Definir estructura del frontend.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (11/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Crear estructura del proyecto frontend.
¿Qué voy a hacer hoy?
Implementar vista de creación de tickets.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (12/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Crear formulario de tickets.
¿Qué voy a hacer hoy?
Conectar con API backend.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (13/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Integración inicial con backend.
¿Qué voy a hacer hoy?
Corregir errores de conexión.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
Sí, endpoints inconsistentes.

Daily Scrum - (14/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Corregir integración.
¿Qué voy a hacer hoy?
Crear vista de listado de tickets.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (15/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Listado funcional.
¿Qué voy a hacer hoy?
Mejorar interfaz gráfica.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (16/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Mejoras UI.
¿Qué voy a hacer hoy?
Dockerizar frontend.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (17/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Crear Dockerfile.
¿Qué voy a hacer hoy?
Probar contenedor.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (18/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Validar contenedor.
¿Qué voy a hacer hoy?
Integración final frontend.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (19/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Integración completa.
¿Qué voy a hacer hoy?
Pruebas de usuario.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (20/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Pruebas funcionales.
¿Qué voy a hacer hoy?
Corrección de errores.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (21/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Correcciones.
¿Qué voy a hacer hoy?
Validación final.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (22/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Validación final.
¿Qué voy a hacer hoy?
Preparar entrega.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Sprint Retrospective - (22/04/2026)
¿Qué se hizo bien durante el Sprint?
El desarrollo del frontend se completó de forma funcional e integrada.
¿Qué se hizo mal durante el Sprint?
Hubo pequeños retrasos en la integración con backend.
¿Qué mejoras se deben implementar?
Mejor coordinación con backend.

Sprint Planning - (09/04/2026)
Se definieron tareas de implementación de eventos, integración con RabbitMQ y validación del backend.

Daily Scrum - (10/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Analizar backend existente.
¿Qué voy a hacer hoy?
Investigar RabbitMQ.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (11/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Investigar RabbitMQ.
¿Qué voy a hacer hoy?
Configurar entorno de pruebas.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (12/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Configurar entorno.
¿Qué voy a hacer hoy?
Implementar productor de eventos.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (13/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Crear productor.
¿Qué voy a hacer hoy?
Probar envío de eventos.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (14/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Eventos enviados.
¿Qué voy a hacer hoy?
Implementar consumidor.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (15/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Consumidor creado.
¿Qué voy a hacer hoy?
Validar procesamiento.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (16/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Validación de eventos.
¿Qué voy a hacer hoy?
Integrar RabbitMQ completamente.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (17/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Integración completa.
¿Qué voy a hacer hoy?
Pruebas EDA.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (18/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Pruebas EDA.
¿Qué voy a hacer hoy?
Ajustes backend.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (19/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Ajustes backend.
¿Qué voy a hacer hoy?
Dockerizar servicios.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (20/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Dockerización.
¿Qué voy a hacer hoy?
Pruebas integración.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (21/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Pruebas completas.
¿Qué voy a hacer hoy?
Validación final.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (22/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Validación backend.
¿Qué voy a hacer hoy?
Apoyo en despliegue final.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Sprint Retrospective - (22/04/2026)
¿Qué se hizo bien durante el Sprint?
Implementación correcta de la arquitectura EDA.
¿Qué se hizo mal durante el Sprint?
Retrasos iniciales en configuración.
¿Qué mejoras se deben implementar?
Probar integraciones antes.

Sprint Planning - (09/04/2026)
Se asignaron tareas de infraestructura, Terraform, K3s e Ingress.

Daily Scrum - (10/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Analizar requerimientos cloud.
¿Qué voy a hacer hoy?
Diseñar arquitectura.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (11/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Diseño de arquitectura.
¿Qué voy a hacer hoy?
Crear scripts Terraform.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (12/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Inicio Terraform.
¿Qué voy a hacer hoy?
Crear VM.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (13/04/2026)
¿Qué hice ayer?
VM creada.
¿Qué voy a hacer hoy?
Configurar red.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (14/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Red configurada.
¿Qué voy a hacer hoy?
Aplicar infraestructura.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (15/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Infraestructura lista.
¿Qué voy a hacer hoy?

Preparar instalación K3s.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (16/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Preparación K3s.
¿Qué voy a hacer hoy?
Instalar cluster.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
Sí, problema SSH.

Daily Scrum - (17/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Instalación parcial.
¿Qué voy a hacer hoy?
Finalizar cluster.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
Configuración nodo.

Daily Scrum - (18/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Cluster funcionando.
¿Qué voy a hacer hoy?
Crear deployments.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (19/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Deployments creados.
¿Qué voy a hacer hoy?
Crear services.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (20/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Services creados.
¿Qué voy a hacer hoy?
Instalar Ingress.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (21/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Ingress instalado.
¿Qué voy a hacer hoy?
Configurar rutas.

¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Daily Scrum - (22/04/2026)
¿Qué hice ayer?
Rutas configuradas.
¿Qué voy a hacer hoy?
Publicar sistema.
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
No.

Sprint Retrospective - (22/04/2026)
¿Qué se hizo bien durante el Sprint?
Despliegue exitoso en la nube.
¿Qué se hizo mal durante el Sprint?
Problemas iniciales con K3s.
¿Qué mejoras se deben implementar?
Mejor documentación técnica.

Kanba finalizacion



Daily Scrum - (20/04/2026)
Se realizaron pruebas funcionales del sistema completo, detectando errores menores en la interfaz y en la integración entre servicios. Se planificaron correcciones para el día siguiente.

Daily Scrum - (21/04/2026)
Se corrigieron los errores detectados en pruebas anteriores. Se validó el flujo completo del sistema, incluyendo frontend, backend y comunicación por eventos.

Daily Scrum - (22/04/2026)
Se realizó la validación final del sistema desplegado en la nube. Se verificó el acceso mediante Ingress y se preparó la entrega final del proyecto.

Retrospectiva del Equipo

¿Qué se hizo bien durante el Sprint?
El equipo logró una adecuada distribución de tareas, permitiendo trabajar en paralelo en frontend, backend e infraestructura. Se cumplió con el objetivo de desplegar el sistema en la nube y se validó correctamente el flujo completo del sistema. La utilización del tablero Kanban facilitó el seguimiento del progreso.

¿Qué se hizo mal durante el Sprint?
Se presentaron algunos inconvenientes en la integración entre servicios y en la configuración inicial del entorno en la nube, lo que generó pequeños retrasos. Además, en ciertos momentos la comunicación del equipo no fue completamente fluida.

¿Qué mejoras se deben implementar?
Se recomienda mejorar la comunicación del equipo mediante reuniones más constantes o el uso de herramientas colaborativas. También se sugiere realizar integraciones y pruebas de manera más frecuente para detectar errores en etapas tempranas, así como documentar mejor la configuración técnica del entorno.